

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные исполнители	Конечные результаты мероприятий, реализуемых до сентября 2016 года		
				Муниципальных уровень	Уровень образовательной организации (институциональный)	Итог
1	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ					
1. Событие федерального уровня, предваряющее работу региона: <i>Разработка и утверждение приказа об особенностях организации образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ (март 2015 года – май 2016 года)</i>						
1.1.1	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ	май сентябрь 2015 года	Багина Л.В. Дроздова И.Н. Галицкая Е.М. Кайгородов Г.В. Косоухова С.Р. Кезьмич Т. С. Манянина Т.В. Ощепков О.Л. Плсшкова О.А. Сорокина О.В.. Тухватуллина Г.Ш. Шимко Т. В. Янголова Н. Г. руководители МОУО руководители ОО	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в муниципальных ОО	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий ФГОС ОВЗ в ОО	Наличие утвержденного плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ (на региональном, муниципальном, институциональном уровнях). Реализация плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ (на региональном, муниципальном, институциональном уровнях).
			руководители МОУО руководители ОО	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ в муниципальных ОО	Наличие региональ-
1.1.2	Разработка и	август		Разработка и	Приведение локаль-	Наличие региональ-

	утврежде-			утврежде-		
	ние региональных нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	2015 года - август 2016 года		ждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	ных актов ОО в соответствие с ФГОС ОВЗ	ной нормативной правовой (ФЗ) по вопросам введения ФГОС ОВЗ Соответствие локальных актов ОО Алтайского края ФГОС ОВЗ
1.1.2.1	Разработка примерного перечня учебного и учебно- наглядного оборудования для кабинетов начальных классов ОО, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ	октябрь 2015 года		Организация работы по обеспечению кабинетов начальных классов ОО учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем	Обеспечение кабинетов начальник классов ОО учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем до 01.09.2016	Утвержденный примерный перечень учебного и учебно- наглядного оборудования для кабинетов начальных классов ОО, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ.
1.1.2.2.	Разработка проекта договора о взаимодействии ОО. реализующего ФГОС ОВЗ. и учреждения дополнительного	ноябрь 2015 гола		Организация работы по заключению договоров о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного обра	Заключение договоров о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образования детей	Утверждена форма примерного договора о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образова-
	образования детей			зования детей		ния детей
1.1.2.3.	Разработка примерного положения об учебном кабинете начальных классов	декабрь 2015 года		Контроль организации работы по паспортизации кабинетов начальных классов ОО в соответствии с утвержденным примерным положением об	Организация работы по паспортизации ка- бинетов начальных классов ОО в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете	Все кабинеты подготовительных. 1 классов к 01.09.2016 паспортизованы в соответствии утвер- жденным примерным положением об учебном кабинете

				учебном кабинете		
1.1.2.4.	Разработка и утверждение Рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных особенностей	октябрь 2015 года				Утвержденные Рекомендации по разработке на основе ФГОС ОО примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных особенностей
1.1.2.5.	Разработка и утверждение примерного Положения о деятельности тьюторов в ОО Алтайского края	Май 2016 года			Организация работы ОО по введению в штатное расписание ОО должностей тьютора. ассистента	Введение в штатное расписание ОО должностей тьютора 1
	положение о Площадке методического сопровождения образования детей-инвалидов. детей с ОВЗ в части обеспечения методического сопровождения введения ФГОС ОВЗ (от 18.02.2013 № 584 «Об утверждении Положения о площадке методического сопровождения	2015 года		мероприятиях, предусмотренных в Плате работы площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов. детей с ОВЗ специалистов МОУО. работников ОО	в мероприятиях, предусмотренных в Плате работы площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов. детей с ОВЗ работников ОО	управления «0 внесении изменений в положение о Площадке методического сопровождения образования детей-инвалидов. детей с ОВЗ в части обеспечения методического сопровождения введения ФГОС ОВЗ»

	образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Алтайском крае»)					
2. Событие федерального уровня, предвещающее работу региона: <i>Разработка и утверждение аналитических материалов по оценке готовности и достаточности условия к введению ФГОС ОВЗ. включая кадровые. материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические (август 2015 года)</i>						
1.2.1	Подготовка информации заместителю начальника Главного управления по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ	декабрь 2015 года, август 2016 года		Сбор и анализ материалов самоанализов ОО по готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ. включая кадровые. материально-технические. нормативно-правовые. организационно-методические Предоставление отчета по итогам самоанализа ОО в Главное управление	Самоанализ ОО по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ. включая кадровые. материально-технические. нормативно-правовые. организационно-методические Предоставление отчета по итогам самоанализа ОО по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ в муниципальный орган управления образованием	Информация заместителю начальника Главного управления об оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ .
3. События федерального уровня, предвещающие работу региона: 1. <i>Разработка инструментария и программы мониторинга условий Оля реализации ФГОС ОВЗ в субъектах Российской Федерации. !</i> 2. <i>Проведение мониторинга (1 раз в полугодие).</i>						

3. Предоставление аналитических материалов по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ОВЗ в субъектах Российской Федерации						
1.3.1.	Сбор, систематизация и обобщение материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в Алтайском крае для направления в Минобрнауки России	сентябрь 2015 года – август 2016 года		Разработка и утверждение приказа муниципального органа управления образованием «Об организации мониторинга по оценке готовности муниципальных образовательных систем к введению ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ»	Обеспечение создания условий для реализации ФГОС ОВЗ в 00	Направление в Минобрнауки Российской Федерации материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в Алтайском крае
				Предоставление в Главное управление материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в муниципальном образовании, городском округе		Мониторинг условий для реализации ФГОС ' ОВЗ в муниципальном образовании, городском округе
1.3.2.	Разработка и утверждение плана по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ в Алтайском крае по результатам проведения мониторинга	сентябрь 2015 года - декабрь 2015 года		Разработка и утверждение муниципальных программ развития образования обучающихся с ОВЗ по результатам проведения мониторинга	Разработка и утверждение раздела программы развития ОО по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга	Утвержденные программы развития по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга регионального, муниципального и школьного уровней

				Разработка и утверждение приказа муниципального органа управления образованием приказа «О контроле готовности общеобразовательных учреждений внедрению ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ»		Приказ муниципального органа управления образованием «О контроле готовности общеобразовательных учреждений к внедрению ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ»
4. Событие федерального уровня, предваряющее работу региона: <i>Разработка письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ (сентябрь 2015 года)</i>						
1.4.1.	Проведение селекторных окружных и иных совещаний со специалистами муниципальных органов управления образованием, педагогическими работниками края с включением вопросов по ознакомлению с содержанием письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ и разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ в Ал тайском крае по утвержденному плану	октябрь 2015 года август 2016 года		Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с руководителями муниципальных ОО	Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с работниками ОО	Реализация плана селекторных окружных и иных совещаний со специалистами муниципальных органов управления образованием, педагогическими работниками края с включением вопросов по ознакомлению с содержанием письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ и разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ в Алтайском крае по утвержденному плану

5. Событие федерального уровня, предваряющее работу региона:

1. Разработка методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации (сентябрь 2015 года).

2. Включение в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ.

1.5.1	Организация совещаний и семинаров с учредителями и руководителями ОО по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы ОО	октябрь года - август года	Ошепков О.А. Багина Л.В. руководители МОУО руководители ОО	Организация совещаний и семинаров с руководителями ОО по вопросам разработки на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации	Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы ОО	Проведение совещаний и семинаров с учредителями и руководителями ОО по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы ОО
1.5.2.	Участие по запросу Минбрнауки России в экспертизе примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)	ПОСТОЯННО		Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)	Разработка основных образовательных программ с использованием примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре	Во всех ОО. предоставляющих образовательные услуги обучающимся с ОВЗ. разработаны основные образовательные программы в соответствии с современными требованиями

II

Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ

1. Событие федерального уровня, предваряющее работу региона:

Создание рабочей группы субъекта Российской Федерации по введению ФГОС ОВЗ (март 2015 года)

2.1.1	Разработка и утверждение приказа Главного управления «О создании рабочей группы по введению в Алтайском крае	март 2015 года		Разработка и утверждение приказа муниципального органа управления образованием «О закреплении	Разработка и утверждение приказа ОО «О создании рабочей группы образовательной организации по	Приказ Главного управления «О создании рабочей группы по введению в Алтай
-------	--	----------------	--	---	---	---

	федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2015 - 2016 годах»			ответственности за введение ФГОС ОВЗ ОВЗ на территории муниципального образования городского округа»	введению ФГОС»	
				Участие в работе рабочей группы Алтайского края по введению ФГОС ОВЗ (в соответствии с, утвержденным приказом)		
III	Кадровое обеспечение введения ФГОС 0135					
1. Событие федерального уровня, предваряющее работу региона:						
Разработка программ и учебно-методических комплектов для повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.						
Изменения ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование.						
3.1.1.	Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ в Алтайском крае	апрель года - сентябрь года		Разработка и утверждение Плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Реализация планов-графиков повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО регионального, муниципального, школьного у ровней.
3.1.2.	Разработка и утверждение региональной программы дополнительного профессионального образования для	декабрь 2015 года		Обеспечение участия в реализации региональной программы дополнительного профессионального образования для раз-	Обеспечение участия в реализации региональной программы дополнительного профессионального образования для раз-	Реализация региональной программы дополнительного профессионального образования для различных категорий

	различных категорий работников образования по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»'			личных категорий работников образования по вопросам введения ФГОС ОВЗ	личных категорий работников образования по вопросам введения ФГОС ОВЗ руководящих педагогических работников ОО	работников образования по вопросам введения ФГОС ОВЗ
3.1.3.	Организация проведения профессиональной переподготовки педагогических работников образовательных организаций по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»	постоянно		Информирование руководителей ОО о сроках проведения профессиональной переподготовки педагогических работников по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»	Информирование педагогических работников ОО о сроках проведения профессиональной переподготовки педагогических работников по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»	Обеспечение потребности края в профессиональной переподготовки педагогических работников образовательных организаций по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»
3.1.4.	Организация обучения 150 работников образования в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» с включением в их содержания вопросов введения ФГОС ОВЗ	май - октябрь 2015 года		Обеспечение участия работников муниципального органа управления образованием ОО и территориальных ПМПК в курсах повышения квалификации	Обеспечение участия работников ОО в курсах повышения квалификации	Курсы повышения квалификации пройдены 150 работниками муниципальных органов управления 1 образованием. ОО и 1 территориальных ! ПМПК !
3.1.5	Мониторинг кадровой готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ	май 2015 года - август 2016 года		Участие в мониторинге	Участие в мониторинге	Аналитическая справка о готовности образовательных организаций края по обеспечению введения федерального

						государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
3.1.6	Организация сетевого консультирования руководящих и педагогических работников края по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	ПОСТОЯННО		Формирование запроса на проведение сетевой консультации	Формирование запроса на проведение сетевой консультации	Обеспечение сетевого консультирования руководящих и педагогических работников, края по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
IV	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ					
Событие федерального уровня, предваряющее работу региона.						
Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ						
4.1.1.	Учет методических рекомендаций при формировании региональных бюджетов на очередной финансовый год государственных заданий ОО	август 2015, далее постоянно		Учет методических рекомендаций при формировании региональных бюджетов на очередной финансовый год государственных заданий ОО!	Эффективное планирование расходов средств	Расходование средств осуществляется с учетом необходимости реализации полномочий субъекта по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ

						па получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ
4.1.2.	Образовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях Алтайского края». «Об утверждении методики расчёта нормативного объёма расходов финансирования на обеспечение прав граждан на получении об недоступного и бесплатного начального общего основного общего и среднего общего образования в краевых общеобразовательных учреждениях»	декабрь 2015 года				Приказ «Об утверждении размеров нормативов бюджетного финансирования реализации образовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях Алтайского края». «Об утверждении методик и расчёта нормативного объёма расходов финансирования на обеспечение прав граждан на получении общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в краевых общеобразовательных учреждениях»

2. Событие федерального уровня, предваряющее работу региона:

Аналитические материалы по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение

общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ. Доработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ

4.2.1.	Подготовка предложений по объему финансирования краевых, муниципальных общеобразовательных учреждений на 2016 год с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015 года		Учет методических рекомендаций при финансировании муниципальных общеобразовательных учреждений. Подготовка государственных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	Корректировка и выполнение государственных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ	Финансовое обеспечение ФГОС ОВЗ в классах коррекции общеобразовательных муниципальных учреждений ОО выполнено государственное задание в полном объеме с учетом ФГОС ОВЗ
V	Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет - ресурсов (официальный сайт Минобрнауки России), педагогических, научно-методических изданий и СМИ					
5.1	Проведение совещаний, конференций,	2015 - 2016 годы		Проведение региональных совещаний,	Проведение совещаний, семинаров по	Участие в мероприятиях по вопросам введения и

	семинаров, вебинаров с включением вопросов введения и реализации 1 ФГОС ОВЗ			конференции, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководителей и педагогических работников образовательных организаций во всероссийских мероприятиях	вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководителей и педагогических работников образовательных организаций в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ' j ФГОС ОВЗ
5.2	Создание сайте ГУ раздела «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»	апрель 2015 года		Создание на сайте МОУО раздела «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»	Размещение на сайте ОО информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе ОО	Информированность на всех уровнях о проводимой в крае работе по введению ФГОС ОВЗ
5.3.	Проведение II Всероссийской научно-практической конференции «Специальное и инклюзивное образование: инновации, перспективы. проблемы»	декабрь 2015 года		Участие в конферен-ции	Участие в конферен-ции	Участие в конференции не менее 150 научно-педагогических, руководящих и педагогических работников Диссеминация успешного опыта и позитивных практик введения и реализации ФГОС ОВЗ. а также реализации современных психолого-педагогических технологий обучения,

						воспитания и сопровождения детей с ОВЗ
5.4	Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015 - 2016 годы		Размещение публикаций в СМИ. в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ	Размещение публикаций в СМИ в том числе электронных, о ходе реализации1ФГОС ОВЗ	
					Информационное сопровождение родителей, обучающихся 0-1 классов текущего учебного года, представителей общественности и средств массовой информации по ознакомлению с условиями обучения по ФГОС ОВЗ	Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет ресурсов печатной продукции